

广西民族大学

督查通报

2021 年第 10 期

广西民族大学督查室

2021 年 6 月 4 日

校庆工作情况周报

第 13 周（5 月 24 日-5 月 30 日）

本周，各筹备工作组在总结上一周工作的基础上，认真梳理了 5 月份工作计划完成情况，校庆办督查员积极督查督办，抓好工作推进。现就工作进展情况通报如下：

一、校庆办

版权协议已提交校长办公会，待审批后处理后续事宜；各筹备工作组已基本上报本年度校庆经费基础预算；已印发第 12 周校庆工作情况周报；校庆办督查员更新了作战图。

目前，各筹备工作组上报的预算经费数额过大，缺少细化的执行方案，无法确定是否为今年必须支出的款项。文体

活动组未报全预算，一是没有上报预算明细，二是缺少校团委牵头的活动预算。

对照校庆办5月份工作计划，共有4项工作，其中1项正在完善、2项未完成、1项因故推迟，“校庆纪念品设计制作”正在完善、“制定校庆主会场安排布置方案”未完成、“起草70周年校庆庆典活动方案”未完成、“提出拟邀请领导、单位、人员名单初步方案”推迟到下半年完成。

二、对外联络组

召开会议进一步细化完善70周年校庆捐赠方案及项目清单；做好走访南宁、桂林、贺州等地校友的前期联系和准备工作；继续在文学院校友中开展“百人会狮”活动，筹款采购一对石狮子安放在武鸣校区，目前已筹款13万元，现已按学校相关程序和规定进行招标采购。

校庆捐赠方案通过修改完善细化了很多，但也使得项目条目过多，下一步需对现有项目进行合并和归类，使捐赠方案更简明、清晰；5月底之前，外联组已完成12个地市校友校友分会的走访工作，目前还有南宁、桂林、贺州等地校友尚未走访。

外联组5月份总共有8项任务，已完成3项，未完成5项（走访贺州市校友分会、走访桂林市校友分会、走访防城港市校友分会、走访钦州市校友分会、走访北海市校友分会），未完成走访任务的原因是邀请校友参加学校70周年校庆一周年倒计时活动以及做好活动相关筹备工作所需时间超出预期，导致走访时间紧张，来不及走访，计划在6月份

完成未完成的走访任务。

三、宣传组

各学院宣传栏、网站开辟校庆专栏工作基本完成，目前仍有个别单位尚未开设校庆专栏，分别为：体育与健康科学学院、人民武装学院；准备公示 70 周年庆祝活动徽标、标语、海报获奖名单；校庆专题网站发布工作已基本完成；语言博物馆：已在网站开设校庆专栏；已完成藏品室数字资源采集设备安装、调试；部分展板已更换；主场馆馆厅添置设备已基本完成招标；现代文学馆：广西现代文学馆 5 月共计划有 4 项工作任务，截止到 5 月 30 日，4 项工作任务已全部完成；校史馆：构思校史展布展框架，继续撰写展陈脚本；东盟文化馆：已在学校官网、东盟学院网站和东盟学院公众号“东盟参考”发布东盟文化馆展品全球征集公告；对东盟文化馆建设具体事项进行再次讨论；民族博物馆：梳理了馆内陈列品盘点、宣传图文资料和策划了 6 月份文化活动方案。

语言博物馆：安排专业人员分工讨论和收集材料，人手少，时间紧，任务重，同时对材料收集与展板内容编纂的方案进行进一步论证；民族博物馆：经费开支紧张；校史馆：展陈大纲的整理与编撰需要专业人士论证，人手少、时间紧！

下一步工作方面，语言博物馆：根据基建办反馈的文化研习基地初步设计制定语言博物馆装修预算；开展藏品征购工作；继续推进其他待办工作；校史馆：拟定计划赴区内外高校校史馆参观学习布展经验；民族博物馆：组织和实施 6

月份文化活动方案；征购藏品。

宣传组 5 月份总共有 16 项任务，已完成 11 项，基本完成 3 项，未完成 2 项（一是校庆专题宣传片项目招标工作，正在进行中；二是民族博物馆“华风桂韵·月月品”非遗技艺展演暨体验校庆特别活动 3——雕版印刷，因时间紧张，来不及开展，已经取消）。

四、材料组

校史编撰工作：继续修改校史编撰提纲，拟定校史编撰经费预算；口述校史拍摄工作：观摩分析口述历史类纪录片——《战场记忆——俄罗斯二战老兵口述历史》《西南联大》《生于 1978》等；进一步优化节目方案；起草拟定节目制作预算；国际化视野中的广西民族大学画册编纂工作：继续研究修改画册编纂提纲；拟定画册编纂工作经费预算。

材料组 5 月份共有 3 项任务，已全部完成。口述校史拍摄项目还协助完成了 70 周年校庆一周年倒计时新闻发布会《口述校史》开机仪式，采访对象暂时不能确定。目前，各项目小组正在拟定 2021 年经费预算方案。

五、学术活动组

举办“70 周年校庆——相思湖学术大讲坛”系列活动之五，邀请教育部长江学者特聘教授、浙江师范大学非洲研究院院长刘鸿武教授到我校作“主动融入和服务国家战略，实现地方高校创新高校质量发展”专题讲座；举办“70 周年校庆”系列学术活动 15 场，邀请 15 位校外知名专家学者做学术交流。

学术活动组 5 月份总共有 6 项任务，已全部完成：分别在科技处网站和社科处网站设置“70 周年校庆专栏”；整理审核研究生和本科生教学教改成果、教学平台材料；整理审核科研成果、科研平台、科研项目材料；整理审核师资队伍材料；整理汇总 70 周年校庆系列学术交流活动，并已开展 2021 年上半年“学术论坛月”活动。

六、文体活动组

组织各牵头单位填报关于 2021 年度 70 周年校庆各项文体活动预算明细；体育与健康科学学院成功举办“第一届校园阳光杯乒乓球比赛”，并组织学校足球队参加“2021 年全国青少年校园足球联赛（大学组）”，目前正在筹备第一届广西高校大学生运动操舞锦标赛和第一届广西高校大学生健身瑜伽锦标赛；校工会 70 周年校庆书画摄影展的前期工作与建党 100 周年书画摄影展作品征集工作已完成，正在评选作品。

5 月份文体组共有 9 项工作，已完成 7 项，未完成 2 项，其中“70 周年主题歌曲创作征集启动”项目经费使用预算已上报，相关工作正在进行中，“70 周年校庆国际文化系列活动启动”前期准备工作已完成，启动仪式将于 6 月初进行。

七、评选表彰和慰问活动组

评选表彰和慰问活动组 5 月共有 2 项任务，已全部完成。上半年工作已完成。

八、筹资管理和资金保障组

政府专项债券使用情况：财务处已使用政府专项债券资

金支付武鸣校区第 15 期工程款及监理费等 5700 万元；已向自治区财政厅申请并已转回 4 月份用学校其他资金垫支武鸣校区 13、14 期工程进度款 574.73 万元；已落实国资处武鸣校区设备购置款项的支付工作，待学校领导审批后即可支付；区人民政府支持 3 亿元校庆项目的有关准备工作情况：到自治区财政厅汇报基础设施建设等校庆重大项目和武鸣校区项目进展情况及资金使用安排计划；继续配合基建处、后勤处做好文化研习基地、校园环境基础设施建设项目可研评审工作；与人事处初步商讨成立财务综合服务中心事宜；向兄弟院校了解：通过各地校友会宣传微信公众号扫码捐款的具体操作事项及可能存在的风险。

筹资管理和资金保障组 5 月份总共有 4 项任务，已完成 3 项，未完成 1 项，未完成原因是目前政府债券资金已到位，同时校庆重大项目获自治区财政支持 3 亿元资金，学校建设资金暂时不需要银行贷款解决。

九、重大项目工程建设推进组

文化研习基地：5 月 29 日，可研及初设第三方评审服务采购招标工作完成，公告结束后签订合同，设计单位已经完成三个初设方案的设计，计划近期召开方案评选会。地质勘察服务采购，目前正在编制招标文件。6 月 1 日，室内二次装修设计开标。已发函给网管中心和后勤处，要求提前完成对场地内的地下管线和树木进行迁移。

思源湖校区大学生活动中心：正在进行基础土方开挖和独立基础施工，基础垫层完成 77%，基础承台完成 79%，基

建处要求施工单位优化施工组织方案,争取将因天气原因影响的施工进度赶回来,计划5月31日前完成北楼基础工程施工的目标。6月20日前完成南楼基础工程施工的目标。

武鸣校区:目前,5#、7#、9#、10#学生宿舍、教职工住宅楼、南大门基本完工;1#、2#学生宿舍楼完成98.5%工程量;3#、4#学生宿舍、后勤附属用房、食堂及师生活动中心完成97.5%工程量;1#学院楼、1#公共实验楼完成89%工程量;2#学院楼77%、6#学生宿舍楼68%、信息楼完成84%、2#教学楼完成92%工程量;1#公共教学楼完成62%、室外总平基础设施、绿化景观完成66%工程量;图文中心完成34%、体育馆完成34%工程量。目前影响进度较大的困难一是天气多变,导致室外工程全面推进受阻;二是前期进度款未能正常支付,影响了工人工作热情和大宗材料设备进场,造成工人总数有所波动,影响进度。

十、后勤保障组

按计划完成了校园环境基础设施建设EPC项目可研评审单位招标、可研和初步设计编制及评审工作,未完成EPC招标代理招标、测绘、地勘单位招标工作。

后勤处已落实认捐项目;校园基础设施建设项目用款待上控价出来后才能作计划;学校古树、名贵树木、捐赠树木清单及分布图已提供给国资处。