

广西民族大学

督查通报

2021 年第 12 期

广西民族大学督查室

2021 年 6 月 21 日

校庆工作情况周报

第 15 周（6 月 7 日-6 月 13 日）

本周，校庆办召集相关部门召开 70 周年校庆工作第 27 次会议推进校庆筹备工作，校庆办督查员继续督促各工作组抓好工作进度。现就工作进展情况通报如下：

一、校庆办

校庆徽标、吉祥物版权协议已通过校长办公会；70 周年校庆系列大型雕塑，初步确定为制作 5 个雕塑，艺术学院已将方案及效果图报至校庆办；吉祥物雕像的设计制作工作，目前品牌文化店正在了解材质、市场价格及制作周期；校庆纪念品种类、样式还在不断完善中，由品牌文化店主要

负责。

下一步，将着手起草 70 周年校庆庆典大会工作方案、推进 70 周年校庆系列大型雕塑工作。计划近期召开专题会议研究论证校庆经费预算。

二、对外联络组

继续修改校庆捐赠工作方案，完善后提交校长办公会讨论；做好走访桂林、贺州、梧州等地校友的前期联络和准备工作；6 月 9 日，学校与花奇凯、李琳签订广西民族大学“凯琳”学生重大疾病救助金项目捐赠协议，该协议由花奇凯（医生）和李琳（在校教师）夫妇设立，每年向广西民族大学教育基金会捐赠五万元人民币，并长期捐赠；草拟校领导 2021 年下半年走访各地校友分会方案，并与相关单位讨论方案的可行性；向各学院发布提交校友工作总结的通知，今后每月对各学院校友工作进行督查和通报。

目前，对外联络组各组员单位分工不够明确，缺少总体工作方案；5 月底之前，外联组已完成 12 个地市校友分会的走访工作，至今还有南宁、桂林、贺州等地校友尚未走访。

计划召开对外联络组工作会议，进一步讨论校庆捐赠工作方案，具体落实对外联络组各组员单位 6 月份的工作分工；继续做好校友联络工作。

三、宣传组

各学院宣传栏、网站开辟校庆专栏工作基本完成，目前只有人民武装学院尚未开设校庆专栏，已督促落实；70 周年庆祝活动徽标、标语、海报已于 5 月 28 日完成评选，目

前获奖名单正在公示；语言博物馆：语言数字资源收集、藏品室图书上架和馆厅添置设备安装、调试三个项目正在进行中；开会讨论新馆建设问题，基本确定布展工作的小组分工，形成《语言博物馆布展小组工作方案》；现代文学馆：已收集观看中国现代文学馆布展图片视频资料；初步联系云南文学馆、桂学馆，搜集学习中国各地文学馆建设布展方案；于6月7日与布展设计公司进行了第一次设计沟通，并将设计设想和有关视频图片资料发给设计公司；校史馆：讨论华蓝设计院的初步设计方案，继续完善校史展的设计需要；东盟文化馆：参加讨论文化研习基地装修设计方案；与东盟博览局联系学习场馆设计经验；初步确定东盟文化馆的建设思路和布展方案；同时提出各单元的面积需求，供学校领导决策，确定建设方案；民族博物馆：玻璃展柜已经安装调试完毕；“红色广西”微展览已经制作完成并开展；地面标识已经制作并全部安装。

计划召开校庆专题宣传片工作会议，讨论推进宣传片制作工作；语言博物馆：做好新馆设备需求论证工作，与装修设计方保持沟通，配合做好馆厅设计工作；到区内市县开展展品、藏品收集工作；继续推进其他待办工作；现代文学馆：待布展设计公司拿出设计初稿后，讨论完善广西现代文学馆布展方案；待广西现代文学馆启动经费落实后，参观中国现代文学馆、云南文学馆、桂学馆等展馆，走访广西重点作家，收集资料；校史馆：继续完善细化校史展展陈大纲；拟定征集校史展实物（不同时期的入学通知书、成绩单、毕业证、

校徽等)通知;继续跟设计方对接深化校史展设计方案;拟定参观做的比较有特色的校史展(初定上海交通大学、复旦大学、浙江大学);东盟文化馆:兴建东盟文化馆属我校首创,建筑面积需足以承载集学术研究、宣传教育、文化交流、文物收藏等功能,下一步将提请校长办公会确定建设项目和布展面积,以更好地体现该馆的全功能;组织召开小组会议,征询各小组成员意见集思广益,提出设计方案;拜访东盟各国驻南宁领事馆,向各国领事人员征求场馆设计意见,争取得到展品支持;民族博物馆:组织和实施6月份其他文化活动方案;征购藏品。

四、材料组

校史编撰工作:完成校史编撰提纲修改工作;完成2021年经费预算及执行方案编制。口述校史拍摄工作:完成口述史纪录片拍摄方案的制定;完成口述史拍摄2021年经费预算执行方案;初步拟定每个阶段讲述的重点,开会研讨了踩点、拍摄等事宜,确定了制作样片、安排学生跟组等事宜。国际化视野中的广西民族大学画册编纂工作完成情况:完成画册编纂方案的制定;完成画册编纂工作2021年经费预算执行方案。

校史编写专班小组成员未经系统培训,且与区内外高校校史写作组的学习交流不多,需加强培训指导和交流学习;国际交流史画册需收集学校建校以来教育对外开放活动的重大历史照片,高清历史照片收集较困难。

校史专班小组将召开编委会成员会议,布置写作任务;

口述校史专班小组将根据初步拟定的内容，请校庆办、校友办推荐采访对象，并开展踩点、录音、整理录音资料等工作；国际交流史画册专班小组将召开编委会成员会议，布置照片素材收集工作。

五、学术活动组

6月10日举办了2021年第二期中国-东盟大讲坛暨“70周年校庆-相思湖学术大讲坛”系列活动，邀请厦门大学特聘教授、广西“八桂学者”（广西民族大学）庄国土教授作题为“新冠疫情与中国周边关系的变化”专题讲座，广西社科联党组书记、主席朱东、校党委书记卞成林出席；举办“70周年校庆”系列学术活动13场，邀请13位校内外知名专家学者做学术讲座。

六、文体活动组

召开了2021年毕业典礼相关工作协调会；在相思湖校区和思源湖校区同时举行“重温来时梦，奋进新征程”2021年毕业环校跑活动；6月11日，广西民族大学2021届毕业生毕业典礼举行；作为70周年校庆书画摄影展前期工作的建党100周年书画摄影展作品评选工作已完成，学校工会正在制作展板。

七、评选表彰和慰问活动组

上半年工作已完成。

八、筹资管理和资金保障组

资金筹集及使用情况：武鸣校区建设项目新获得自治区财政厅政府一般债券资金2000万元，截止目前武鸣校区建

设项目 2021 年获得政府债券资金 3.2 亿元；做好审核武鸣校区建设项目第 16 期工程进度款支付工作。配合做好重大项目推进工作：配合后勤处做好校园环境基础设施建设项目（一期）初步设计方案的会审工作；协助后勤处做好校园环境基础设施项目工程总承包招标文件的会审工作。其他工作：统筹安排财政追加我校中央支持地方高校改革发展资金—生均拨款经费 899 万元，用于安排图书馆智能化工程建设和武鸣校区建工学院实验室建设项目开支。

九、重大项目工程建设推进组

文化研习基地：6 月 7 日组织进行第三次校内专家论证会，审定文化研习基地项目设计方案。6 月 10 日初步设计方案通过校长办公会，地质勘察服务采购，目前正在审核招标文件。可行性研究报告正在根据初步设计方案进行修改完善，“三通一平”预算正在编制。

思源湖校区大学生活动中心：正在进行基础土方开挖和独立基础施工，目前基础承台完成 95%，基础地梁完成 20%，基建处要求施工单位合理安排施工，增加人力、机械投入，争取 6 月 30 日前完成基础工程施工目标。

武鸣校区建设：目前，5#、7#、9#、10#学生宿舍、教职工住宅楼、学校大门基本完工；1#、2#学生宿舍楼完成 98.5%工程量；3#、4#学生宿舍、后勤附属用房、食堂及师生活动中心完成 98%工程量；1#学院楼完成 92%、1#公共实验楼完成 91%工程量；2#学院楼完成 80%、6#学生宿舍楼完成 73%、信息楼完成 86%、2#教学楼完成 94%工程量；1#公

共教学楼完成 67%、室外总平基础设施、绿化景观完成 67% 工程量；图文中心完成 35%、体育馆完成 38% 工程量；运动场看台基础开挖完成。目前影响进度较大的是本周下雨较多，对室外室内施工都有较大影响。

十、后勤保障组

校园环境基础设施建设项目一期工程，投资估算 11645.82 万元，项目按照假期完成部分施工的进度安排。目前已完成的工作有：项目立项、可行性研究报告的编制、审查和上报教育厅工作；完成施工总承包招标控制价编制服务单位招标和招标代理机构的抽取；施工所需的项目环境影响评价报告、环保竣工验收报告、水土保持方案报告、水土保持方案监测报告、水土保持设施验收报告、施工面积测绘、地质勘察单位发布招标公告；全过程咨询管理单位（含监理单位、造价咨询单位、施工图审查）招标正在编制招标文件；施工总承包招标文件、项目初步设计文件 6 月 10 日已组织学校各职能部门审查；工程检验试验、初步设计审查单位计划本周内向学校申报立项。至此，前期报建及招投标所需的材料已准备完成。

根据后勤管理处 5 月 31 日到高新区管委会联系基础设施建设项目的前期报建工作时获得的信息，高新区建设局建议可以申请质量安全监督提前介入，即完成招标后马上可以开工；目前后勤管理处已编写提前介入的请示，准备上报学校审批；根据南宁市政府领导要求，南宁市对施工总承包的申报招标材料有新的要求，据说 6 月份后要完成至施工图才

能进行总承包招标，因此建议尽快把施工总承包招标的材料送高新区招标办备案。否则，完成至施工图才进行总承包招标，没有达到赶工的意义。但初步设计修改稿本周五才能提交我校，审计处才能介入初步设计概算（招标控制价）的审查，预计7月20日左右才能完成招标控制价审查和发布招标公告，8月20日后才能开标和开工；自治区财政厅债券指标7180万元的已经落实，目前学校计划是7月申请，但经费落实后必须每月进行绩效考核；

下一步，要加强校内各单位协作，加快推进校园环境基础设施建设工程的各项工作的各项工作；设计单位加快设计进度；招标控制价评审单位加快初步设计概算（招标控制价）的审查。